

Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Шелковская СОШ №2» к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение работы по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников.	Апрель 2024 г.	Директор школы, зам директора по УВР	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в МБОУ «Шелковская СОШ №2». Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2024 г.	Директор школы,	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Включение в план работы школы и классных руководителей мероприятий Дорожной карты школы, МО и Н ЧР и Отдела образования.	Апрель 2024 г.	Директор школы, заместитель директора по УВР,	Мероприятия Дорожной карты МО и Н ЧР и Отдела образования включены в планы работы школы и	Апрель 2024 г.

				классных руководителей	
4.	Представление итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на совещании при директоре педагогических совете, семинаре, заседаниях школьных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми	Май ,август 2024 г.	Ответственный координатор в школе, Директор школы, заместитель директора по УВР	Аналитическая справка	Август 2024 г.
5.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д.) Формирование списков обучающихся с высокой учебной мотивацией.	Апрель –май 2024 г.	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, педагог-психолог	Банк данных обучающихся с высокой учебной мотивацией	Май 2024 г.
6.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в школе	Банк данных	Апрель 2024 г.

	школьного, муниципального и регионального этапов				
7.	Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: очные и дистанционные занятия, факультативы, кружки, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету	Апрель- май 2024 г.	Директор школы , заместители директоров по УВР	Приказ	Май 2025 г.
8.	Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадных команд	Апрель-июнь 2024 г.	Заместители директоров по УВР	Банк заданий	Июнь
9.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в школе, директор школы, заместители директоров по УВР	Приказ	Апрель 2024 г.
10.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд, в МБОУ «Шелковская СОШ №2»	Разработанные ИОМы	Май 2024 г.
11.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по	В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат»,	директор школы, заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно

	<p>выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми.</p> <p>Участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах, мастер-классах</p>				
12.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (круглый стол, семинары, мастер-классы)	Май 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	директор школы, заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
13.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Ответственный координатор в школе, директор школы, заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально
14.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Ответственный координатор в школе, директор школы, заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально
15.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Ежеквартально	директор школы, педагог-психолог	Аналитический отчет	Ежеквартально
16.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	18 апреля-24 мая 2024 г.	Ответственный координатор в школе, директор школы, заместитель директора по УВР	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2024 г.
17.	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с	В течение года	Заместитель директора по УВР,	Информация об олимпиадах и	В течение года

	одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях		технический специалист	участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях	
Школьный этап					
18.	Оформление школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, региональными правовыми актами.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в школе, заместитель директора по УВР	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
19.	Участие учителей-предметников, заместителей директоров по УВР в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в школе, заместитель директора по УВР	Информация об участии	Сентябрь-октябрь 2024 г.
20.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиад	Май 2024 г.-февраль 2025 г.	директор школы, заместитель директора по УВР	Отчет о проводимой работе	Ежемесячно
21.	Проведение предметных недель в МБОУ «Шелковская СОШ №2».	В течение года	директор школы, заместитель директора по УВР	Аналитическая справка	В соответствии с графиком ОО
22.	Размещение методических рекомендаций, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на сайте школы	Август –сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор в школе	Размещенные на сайте методические рекомендации Ссылки ОО на размещенные рекомендации	Сентябрь 2024 г.
23.	Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам олимпиады	В течение года	Педагог-психолог	План тренингов	В течение года

24.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам	Сентябрь 2024 г.	директор школы, заместитель директора по УВР	Протоколы собраний	В соответствии с графиком ОО
25.	Оформление школьного информационного стенда по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации. Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	Август- сентябрь 2024 года	директор школы, заместитель директора по УВР	Оформленные информационные стенды	Сентябрь 2024 г.
26.	Совещание с председателями жюри по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор в школе	Справка	Сентябрь 2024 г.
27.	Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и	В течение учебного года	директор школы, заместитель директора по УВР, Педагоги-психологи	Информационная справка	

	индивидуальных консультаций, занятий-тренингов				
28.	Проведение со способными и высокомотивированными детьми занятий повышенного уровня с использованием материально-технической базы центров «Точка роста», «ЦОС»	В течение учебного года	директор школы, заместитель директора по УВР	Справка	Ежеквартально
29.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в школе	Приказ	Сентябрь 2024 г.
30.	Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	заместитель директора по УВР	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
31.	Проведение мониторинга сайтов по вопросу актуальной информации по организации и проведению ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	заместитель директора по УВР	Справка	Сентябрь 2024 г.
32.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в школе	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
33.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
34.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
35.	Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к ВсОШ	В течение года	Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Информация	Сентябрь 2024 г.

Муниципальный этап					
36.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г. Январь-февраль 2025 г.	заместитель директора по УВР, педагоги-наставники, члены рабочей группы	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
37.	Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к ВсОШ	В течение года	Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Информация	Ноябрь 2024 г.
38.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Ответственный координатор в школе	Аналитический отчет, протоколы	Ноябрь-декабрь 2024 г.
Региональный этап					
39.	Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к РЭ ВсОШ	В течение года	Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Информация	Декабрь 2024 г. – февраль 2025 г.
40.	Анализ результатов и подведение итогов участия в региональном этапе олимпиады	Март 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы, справка	Март 2025 г.