

**Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ №2 г.Шелковская» к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году**

| №                            | Мероприятие  | Срок                | Ответственные                                 | Планируемый результат  | Срок сдачи отчетности |
|------------------------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Подготовительный этап</b> |  |                     |   |  |                       |
| 1.                           | Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение работы по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников.                                  | Апрель 2025 г.      | Директор школы, зам директора по УВР          | Приказ   | Апрель 2025 г.        |
| 2.                           | Назначение ответственного координатора олимпиады в МБОУ «Шелковская СОШ №2». Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады | Апрель 2025 г.      | Директор школы,                               | Приказ   | Апрель 2025 г.        |
| 3.                           | Включение в план работы школы и классных руководителей мероприятий Дорожной карты школы, МО и Н ЧР и Отдела образования.   | Апрель 2025 г.      | Директор школы, заместитель директора по УВР, | Мероприятия Дорожной карты МО и Н ЧР и Отдела образования включены в планы работы школы и классных руководителей | Апрель 2025 г.        |
| 4.                           | Представление итогов проведения ВсОШ 2024/2025 учебного года с   | Май ,август 2025 г. | Ответственный координатор в школе,            | Аналитическая справка  | Август 2025 г.        |

|    |   |                     |   |  |                |
|----|---|---------------------|---|--|----------------|
|    | анализом проблем и постановкой задач на совещании при директоре педагогических совета, семинаре, заседаниях школьных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми  |                     | Директор школы, заместитель директора по УВР                        |  |                |
| 5. | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д.)<br>Формирование списков обучающихся с высокой учебной мотивацией. | Апрель –май 2025 г. | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, педагог-психолог | Банк данных обучающихся с высокой учебной мотивацией | Май 2025 г.    |
| 6. | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов  | Апрель 2025 г.      | Ответственный координатор в школе                                   | Банк данных  | Апрель 2025 г. |
| 7. | Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: очные и дистанционные занятия, факультативы, кружки, участие в   | Апрель- май 2025 г. | Директор школы , заместители директоров по УВР                      | Приказ   | Май 2025 г.    |

|     |  |  |  |                     |                                    |
|-----|--|--|--|---------------------|------------------------------------|
|     | конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету  |  |  |                     |                                    |
| 8.  | Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадных команд   | Апрель-июнь 2025 г.                                    | Заместители директоров по УВР  | Банк заданий        | Июнь                               |
| 9.  | Утверждение школьной дорожной карты  | Апрель 2025 г.   | Ответственный координатор в школе, директор школы, заместители директоров по УВР             | Приказ              | Апрель 2025 г.                     |
| 10. | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося  | Апрель-июнь 2025 г.                                    | Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд, в МБОУ «Шелковская СОШ №2» | Разработанные ИОМы  | Май 2025 г.                        |
| 11. | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми.<br>Участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах, мастер-классах | В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат», | директор школы, заместитель директора по УВР   | Аналитический отчет | Сентябрь 2025 г., далее ежемесячно |

|                      |   |  |   |   |                                    |
|----------------------|---|--|---|---|------------------------------------|
| 12.                  | Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (круглый стол, семинары, мастер-классы)                              | Май 2025 г., далее ежемесячно ,в течение учебного года         | директор школы, заместитель директора по УВР                                    | Аналитический отчет   | Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно |
| 13.                  | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников  | Апрель-май 2025 г., далее ежемесячно , в течение учебного года | Ответственный координатор в школе, директор школы, заместитель директора по УВР | Аналитический отчет   | Ежеквартально                      |
| 14.                  | Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель 2025 г., далее ежемесячно, в течение учебного года      | Ответственный координатор в школе, директор школы, заместитель директора по УВР | Аналитический отчет   | Ежеквартально                      |
| 15.                  | Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады  | Ежеквартально  | директор школы, педагог-психолог  | Аналитический отчет   | Ежеквартально                      |
| 16.                  | Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»                                       | 18 апреля-24 мая 2025 г.                                       | Ответственный координатор в школе, директор школы, заместитель директора по УВР | Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе                              | До 30 мая 2025 г.                  |
| 17.                  | Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях                                     | В течение года   | Заместитель директора по УВР, технический специалист                            | Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях | В течение года                     |
| <b>Школьный этап</b> |   |  |   |   |                                    |
| 18.                  | Оформление школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами,               | Сентябрь-октябрь 2025 г.                                       | Ответственный координатор в школе, заместитель директора по УВР                 | Приказы, протоколы  | Сентябрь 2025 г.                   |

|     |  |                             |   |   |                              |
|-----|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|
|     | региональными правовыми актами.  |                             |   |   |                              |
| 19. | Участие учителей-предметников , заместителей директоров по УВР в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ.  | Сентябрь-октябрь 2025 г.    | Ответственный координатор в школе, заместитель директора по УВР | Информация об участии   | Сентябрь-октябрь 2025 г.     |
| 20. | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиад   | Май 2025 г.-февраль 2026 г. | директор школы, заместитель директора по УВР                    | Отчет о проводимой работе   | Ежемесячно                   |
| 21. | Проведение предметных недель в МБОУ «Шелковская СОШ №2».   | В течение года              | директор школы, заместитель директора по УВР                    | Аналитическая справка   | В соответствии с графиком ОО |
| 22. | Размещение методических рекомендаций , регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на сайте школы   | Август –сентябрь 2025 г.    | Ответственный координатор в школе                               | Размещенные на сайте методические рекомендации<br>Ссылки ОО на размещенные рекомендации | Сентябрь 2025 г.             |
| 23. | Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам олимпиады   | В течение года              | Педагог-психолог  | План тренингов  | В течение года               |
| 24. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам | Сентябрь 2025 г.            | директор школы, заместитель директора по УВР                    | Протоколы собраний  | В соответствии с графиком ОО |
| 25. | Оформление школьного информационного стенда по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение   | Август- сентябрь 2025 года  | директор школы, заместитель директора по УВР                    | Оформленные информационные стенды   | Сентябрь 2025 г.             |

|     |  |                          |  |                        |                          |
|-----|--|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|
|     | своевременного добавления актуальной информации.<br><br>Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде |                          |  |                        |                          |
| 26. | Совещание с председателями жюри по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ  | Сентябрь 2025 г.         | Ответственный координатор в школе                                | Справка                | Сентябрь 2025 г.         |
| 27. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов                     | В течение учебного года  | директор школы, заместитель директора по УВР, Педагоги-психологи | Информационная справка |                          |
| 28. | Проведение со способными и высокомотивированными детьми занятий повышенного уровня с использованием материально-технической базы центров «Точка роста», «ЦОС»                  | В течение учебного года  | директор школы, заместитель директора по УВР                     | Справка                | Ежеквартально            |
| 29. | Старт школьного этапа олимпиады  | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Ответственный координатор в школе                                | Приказ                 | Сентябрь 2025 г.         |
| 30. | Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады  | Сентябрь-октябрь 2025 г. | заместитель директора по УВР                                     | Аналитическая справка  | Сентябрь-октябрь 2025 г. |

|                           |   |  |   |                                |                                     |
|---------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 31.                       | Проведение мониторинга сайтов по вопросу актуальной информации по организации и проведению ВсОШ                         | Сентябрь 2025 г.                                 | заместитель директора по УВР  | Справка                        | Сентябрь 2025 г.                    |
| 32.                       | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы   | Сентябрь-октябрь 2025 г.                         | Ответственный координатор в школе                                       | Размещенные на сайте протоколы | Сентябрь-октябрь 2025 г.            |
| 33.                       | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу     | Октябрь 2025 г.                                  | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники       | Индивидуальные планы педагогов | Октябрь 2025 г.                     |
| 34.                       | Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады   | Октябрь 2025 г.                                  | Заместитель директора по УВР  | Аналитический отчет, протоколы | Октябрь 2025 г.                     |
| 35.                       | Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к ВсОШ                             | В течение года                                   | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники       | Информация                     | Сентябрь 2025 г.                    |
| <b>Муниципальный этап</b> |   |  |   |                                |                                     |
| 36.                       | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2025 г.<br>Январь-февраль 2026 г. | заместитель директора по УВР, педагоги-наставники, члены рабочей группы | Индивидуальные планы педагогов | Ноябрь-декабрь 2025 г.              |
| 37.                       | Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к ВсОШ                             | В течение года                                   | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники       | Информация                     | Ноябрь 2025 г.                      |
| 38.                       | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады  | Ноябрь-декабрь 2025 г.                           | Ответственный координатор в школе                                       | Аналитический отчет, протоколы | Ноябрь-декабрь 2025 г.              |
| <b>Региональный этап</b>  |   |  |   |                                |                                     |
| 39.                       | Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к РЭ ВсОШ                          | В течение года                                   | Директор школы, заместитель директора по УВР,                           | Информация                     | Декабрь 2025 г.<br>–февраль 2026 г. |

|     |   |              |                              |   |              |
|-----|---|--------------|------------------------------|---|--------------|
|     |   |              | учителя-предметники          |   |              |
| 40. | Анализ результатов и подведение итогов участия в региональном этапе олимпиады | Март 2025 г. | Заместитель директора по УВР | Аналитический отчет, протоколы, справка | Март 2025 г. |