

План
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»
на базе МБОУ «Шелковская СОШ №2»

Наименование мероприятий	Ответственный	Характеристика результата	Сроки исполнения
БЛОК 1. Мероприятия, направленные на создание и открытие Центров "Точка роста"			
Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;	Акбулатова Х.Д. директор школы	Приказ директора МБОУ «Шелковская СОШ №2» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Август 2023
Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Каршига-Аульская СОШ»	Акбулатова Х.Д., директор школы Абдуразакова Д.М., руководитель Точки роста	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шелковская СОШ №2» посредством социальных сетей (новости, анонсы). 2. Размещение на	В течение реализации проекта

		официальном сайте МБОУ «Шелковская СОШ №2 СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА» – федеральная сеть центров образования естественнонаучного и технологического профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.	
Получение и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; -объявление конкурсных закупочных процедур.	Акбулатова Х.Д., директор школы	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Август 2023
Приведение площадок Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).	Акбулатова Х.Д., директор школы	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Шелковская СОШ №2», предусмотренных для создания центров образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-	Июнь-август 2023

		проекта и проектом зонирования центров образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»)	
Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Акбулатова Х.Д., директор школы	Утверждение штатного расписания МБОУ «Шелковская СОШ №2», с учетом штатных единиц Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2023 года).	Август 2023
Корректировка муниципального задания для МБОУ «Шелковская СОШ №2» по реализуемым на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного, технического профилей.	Акбулатова Х.Д., директор школы	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественнонаучного, технического профилей «Точка роста» программы.	В течение реализации проекта
БЛОК 2. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центров "Точка роста"			
Открытие Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в единый день открытий.	Администрация МБОУ «Шелковская СОШ №2»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Сентябрь 2023
Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных	Акбулатова Х.Д., директор школы	Утверждение Рабочих программ и дополнительных общеобразовательных	Август-сентябрь 2023

программ естественнонаучного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».		программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей.	
Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе школы.	Акбулатова Х.Д., директор школы	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2023
Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Шелковская СОШ №2» в связи с функционированием Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Абдуразакова Д.М., руководитель Точки роста	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Сентябрь 2023
Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Учителя центра	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Сентябрь 2023 года – 2024 год
БЛОК 3. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центров "Точка роста"			
Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям	Абдуразакова Д.М., руководитель Точки роста	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам	В течение реализации проекта

преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»: 1.Формирование штатного расписания Центра; 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на базе ИРО ЧР.		переподготовки кадров.	
БЛОК 4. Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"			
Освещение деятельности центра Точка роста на сайте школы и официальной группе школы ВК	Ответственный за ведение сайта	Своевременный отчет о проведении мероприятий и функционировании центра	В течение реализации проекта
Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения.	Абдуразакова Д.М., руководитель Точки роста	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шелковская СОШ №2», сформированных исходя из основных задач центров образования естественнонаучного и технологического профилей.	Сентябрь 2023 года – 2024 год