

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2020 года N 458-р

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) Чеченской Республики по внедрению цифровой образовательной среды на 2021 - 2023 годы

(с изменениями на 12 февраля 2021 года)

(в ред. [Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 12.02.2021 N 34-р](#))

В целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года N 16:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер (дорожную карту) Чеченской Республики по внедрению цифровой образовательной среды на 2021 - 2023 годы.

2. Определить Министерство образования и науки Чеченской Республики региональным координатором Комплекса мер (дорожной карты) Чеченской Республики по внедрению цифровой образовательной среды на 2021 - 2023 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

Председатель
М.М.ХУЧИЕВ

Утвержден
Распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от 27 ноября 2020 г. N 458-р

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 2021 - 2023 ГОДЫ

(в ред. [Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 12.02.2021 N 34-р](#))

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	31 декабря X - 1 года <1>
2.	Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Письмо Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов федерального государственного образовательного учреждения дополнительного и профессионального образования "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации" (далее - ведомственный проектный офис национального проекта "Образование") и приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	31 декабря X - 1 года
3.	Сформирован, согласован и утвержден перечень	Министерство образования и науки	Письмо ведомственного проектного офиса	Согласно отдельному Графику

	оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)	Чеченской Республики, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование"	национального проекта "Образование" и приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование"
4.	Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Извещения о проведении закупок	1 апреля X года
5.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Товарные накладные	20 августа X года
6.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Министерство образования и науки Чеченской Республики, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование"	По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"	1 апреля X года; 1 июня X года; 30 августа X года; 30 ноября X года